

ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013Г.) ДО КРАЯ НА 2008Г

Дейност	Срок	Отговорник - експерт	Възможни рискове
Прилагане на стартиралите мерки по ПРСР	постоянен	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ	Стартирането на мерките е в пряка зависимост от усилване на административния капацитет на ДФЗ и МЗХ и с осигуряване на сградния фонд за новия персонал
Стартиране на всички мерки, с изключение на мерки по ос „Лидер”, за които са предвидени други срокове в ПРСР	Съгласно приложения график.	за мерките от ос 1 - Д.Ванев- нач.отдел „КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ; за мерките от ос 3 - М.Юнакова – нач.отдел „СРМИ”, Дирекция „РСР”, МЗХ; В.Велев – нач.отдел „ПМРСР”, ДФЗ	
Стартиране на мерки по ос „Лидер” (мерки 41 и 431-2)	до 31.12.2008г.,	М.Юнакова – нач.отдел „СРМИ”, Дирекция „РСР”, МЗХ	
Изготвяне на наредбите за предстоящите за стартиране мерки от ПРСР и публикуването им в Държавен вестник	до 31 юли 2008	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ	Забавяне на съгласувателните процедури и отпечатването в ДВ
Заседания на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР – 3 броя	м.юли м. септември м.декември	Б.Ботева-Милева, нач.отдел „ПКНО”, Дирекция „РСР”, МЗХ	
Заседание на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР	м.ноември	Б.Ботева-Милева, нач.отдел „ПКНО”, Дирекция „РСР”, МЗХ	Забавяне на тържните процедури по мярка „Техническа помощ” на ПРСР за избор на изпълнител, който да организира заседанията
Заседания на постоянните работни групи към КН	По оси 3 и 4 – м.септември и м. октомври	По оси 3 и 4 - М.Юнакова – нач.отдел „СРМИ”	
Изграждане на национална селска мрежа	До края на 2008г.	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ;	Изграждането зависи от коректно провеждане в кратки срокове на тържната процедура за избор на звено за подпомагане дейността на селската мрежа
Изпълнение на графика за дейностите по линия на техническата помощ на ПРСР.	Съгласно одобрения списък с дейности и график за тяхното изпълнение	Д.Ванев- нач.отдел „КЗГС” – за подготовка на технически задания по ос 1; М.Юнакова – нач.отдел „СРМИ” – за подготовка на технически задания по ос 3 и 4; Хр.Христова - за подготовка на технически задания, в частта медии; Б.Ботева-Милева – нач.отдел „ПКНО”, за останалите дейности на МЗХ ; М.Величкова – и.д. директор Дирекция „ОПК”, за провеждане на обществени поръчки за дейностите на МЗХ; Е.Дърев – за дейностите на ДФЗ	Недостатъчен административен капацитет на Дирекция „ОПК” (МЗХ) и забавяне на вътрешноведомственото съгласуване на документациите за участие в процедура за възлагане на обществените поръчки, изготвени от дирекция „ОПК”.
Организиране и провеждане на информационни семинари за потенциалните кандидати по ПРСР	07.07.-14.08.2008г.	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Хр.Христова – Директор на дирекция „ИВОП”; Асен Сенъов – Директор дирекция „ФСД”, МЗХ Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ	Осигуряване на средства от бюджета на МЗХ

Подготовка и изпълнение на графика за наблюдение на делегираните дейности по ПРСР от МЗХ на ДФЗ	ежемесечно	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ;	
Подготовка и отпечатване на детайлни указания за кандидатстване по стартиралите мерки	постоянен	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ; М.Величкова – и.д. директор Дирекция „ОПК”, МЗХ	Своевременна подготовка на указанията, както и провеждане на тръжната процедура за тяхното отпечатване
Организиране на информационни семинари за потенциалните кандидати по ПРСР	постоянен	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ; М.Величкова – и.д. директор Дирекция „ОПК”, МЗХ	Своеременно провеждане на тръжната процедура за организирането им по мярка „Техническа помощ” и осигуряване на средства от бюджета на МЗХ до провеждане на процедурата

Политически отговорник - инж.Димитър Пейчев, Заместник - министър на земеделието и храните