	                                         Т Е М А  4

                       ФИДИК – Жълта книга: Оборудване и проект – строителство 

	
Жълтата книга въвежда някои нови общи положения и дефиниции в сравнение с Червената книга, а именно: 

1. Общи положения и дефиниции 

Приоритетът на документите: 

· • Сключеният договор (ако има такъв); 
• Писмото за официално приемане; 
• Офертата; 
• Специалните условия; 
• Тези Общи условия; 
• Изискванията на възложителя; 
• Таблиците; 
• Предложението на изпълнителя и всеки друг документ, формиращ част от договора. 

Както се вижда, приоритетът е подобен като този в Червената книга, с изключение на следното: 

· • Изисквания на възложителя вместо спецификации; 
• Няма чертежи; 
• Предложение на изпълнителя – внася се с офертата и може да съдържа предварителния проект на изпълнителя. 

В Жълтата книга изпълнителят поема финансовия риск, произтичащ от оценяването на строителството по негов проект с глобална сума. Затова изпълнителят може да иска да включи много детайли в офертата си или в предложението към нея. Тъй като договорът е с най-висок приоритет, то в него могат да се заложат клаузи, които отменят изисквания, както и противоречия и други подобни, от документите с по-нисък приоритет. Също така, ако предложението на изпълнителя не отговаря на изискванията на възложителя, въпросът се решава в полза на възложителя. 

· Грешки в изискванията на възложителя:
Ако изпълнителят претърпи закъснение или претърпи разходи в резултат на грешка в изискванията на възложителя, която не е открита при внимателното запознаване на един опитен изпълнител с тях, то той има право на удължаване на времето и възстановяване на разходите плюс приемлива печалба, която се включва в договорната цена. 

Дефиниции: 
· • Изисквания на възложителя – относно строителната площадка, дефиницията и целта на обекта, критериите за качество, тестове и изпълнение; 
• Предложения на изпълнителя – документ, който се внася с офертата и може да съдържа предварителния проект на изпълнителя; 
• Оборудване – апарати, машини и средства (комуникационни, транспортни), представляващи част от дългосрочното строителство; 
• Графици – изработени от възложителя, включени в тръжните книжа и попълнени от изпълнителя. Отразяват типа на проектиране от изпълнителя и могат да съдържат въпросници, таблици, списъци и пр. 

2. Задължения на изпълнителя: 

2.1. Общи задължения (Чл. 4.1): 

· o Проектира, изпълнява и завършва строителството в съответствие с договора и инструкциите на инженера; 
o При завършване обектът трябва да е готов за целите, дефинирани в договора; 
o Обектът включва всяка работа, необходима да задоволи изискванията на възложителя, предложението на изпълнителя и таблиците, или се предполага от договора, както и всякакви работи (дори неспоменати в договора), които са необходими за завършването, безопасната и сигурна експлоатация на съоръженията. 

2.2. Доклади за напредъка (Чл. 4.21) 

Всеки доклад съдържа: 

· • Карти и описания на всеки етап на проектиране, доставка, производство, изпълнение, тестване, пускане в действие и пробна експлоатация. 

3. Проект 
В Червената книга няма раздел “Проект”. Проектиране от изпълнителя може да има, но то не може да бъде съществена част от договора. 

3.1. Общи задължения за проектиране (Чл. 5.1) 

· o Изпълнителят извършва и носи отговорност за проектирането. Освен ако не е заложено друго в договора, изпълнителят предоставя за одобрение данни за предлаганите проектанти и подизпълнители-проектанти; 
o Изпълнителят гарантира, че всички проектанти и подизпълнители-проектанти имат необходимите опит и умения и че ще участват в дискусии с инженера до края на съответния период на скритите дефекти – след получаване на покана за това; 
o В срока, посочен в Приложението към офертата, изпълнителят проверява изискванията на възложителя и го уведомява за дефекти в тях, или в критериите за проектиране и в калкулациите; 
o След получаване на уведомлението инженерът решава дали да приложи Чл. 13 “Изменения и корекции”. 

3.2. Документи на изпълнителя (Чл. 5.2) 

· o Включват техническите документи, специфицирани в изискванията на възложителя, документи, изисквани за всички одобрения, екзекутивните документи и наръчниците за поддръжка и експлоатация, както и инструкции за персонала на изпълнителя; 
o Изискванията на възложителя описват кои документи трябва да бъдат внасяни на инженера за преглед и/или одобрение; 
o Ако не е заложено друго в изискванията на възложителя, периодът за преглед не надхвърля 21 дни. Инженерът може да уведоми изпълнителя, че негов документ не отговаря на договора и трябва да бъде поправен и внесен отново за преглед (за сметка на изпълнителя), или че документът е одобрен – със или без коментари; 
o Изпълнението на съответната част не може да почне преди получаване на одобрение; 
o Приема се че инженерът е одобрил документ при изтичане на периода за преглед, освен ако инженерът не е уведомил предварително за противното. 

3.3. Технически стандарти и регулации (Чл. 5.4) 

· o Проектът, документите на изпълнителя, изпълнението и завършеният обект трябва да отговарят на стандартите и законите на страната, в която се извършва строителството, и на други стандарти, заложени в изискванията на Възложителя; 
o При влизане в сила на нови стандарти след базовата дата изпълнителят уведомява инженера и (при нужда) внася предложения за съответствие. Ако инженерът отсъди, че такова съответствие се изисква и предложението предполага изменение, то инженерът прилага Чл. 13 “Изменения и корекции”. 

3.4. Обучение (Чл. 5.5) 

Изпълнителят трябва да проведе обучение на персонала на възложителя по поддръжка и експлоатация на обекта до степен, специфицирана в изискванията на възложителя. Ако договорът предвижда обучението да се извърши преди предаването на обекта, то последният не се счита за завършен, докато обучението не е завършило. 

3.5. Екзекутивни документи (As-built Documents) (Чл. 5.6) 

· o Изпълнителят изготвя и актуализира пълен комплект екзекутивни документи с точното местоположение, размер и детайл на извършените работи. Те се съхраняват на строителната площадка; 
o Два екземпляра се предоставят на инженера преди започване на тестовете при завършване; 
o Преди издаването на приемателно-предавателния протокол изпълнителят дава определения брой и вид екземпляри на инженера в съответствие с изискванията на възложителя. 

Екзекутивните документи са документи на Изпълнителя, които Възложителят ползва по Член 1.10 “Използване на документите на Изпълнителя от Възложителя”. Член 1.10 се занимава с авторски и други интелектуални права (оригинални проекти и пр.), и с това до каква степен едната стрна по договора може да ползва проект на другата. Екзекутивни документи се използват в Жълтата и Сребърната книга. 

3.6.  Експлоатация и поддръжка (Чл. 5.7) 

· o Преди започването на тестовете при завършване изпълнителят предоставя проекти на временни наръчници за поддръжка и експлоатация; 
o Обектът не се счита за предаден, преди инженерът да е получил окончателните наръчници с изискваните подробности. 

3.7. Грешка в проекта (Чл. 5.8) 

Грешки, пропуски, неточности, двусмислици и други дефекти, намерени в документите на изпълнителя и в строителните работи, се коригират за сметка на изпълнителя. 

Отговорност за дефекти (Чл. 11) 

Цена на поправката на дефектите (Чл. 11.2) 

Отстраняването на всички вреди или дефекти, открити от възложителя по време на периода на скритите дефекти, се извършва за сметка и на риск на изпълнителя, ако и доколкото това се дължи на: 

· o Проект на обекта, извън част от проекта, за която отговаря възложителят (ако има такава); 
o Машина, материали и изработка, които не отговарят на договора; 
o Неподходяща експлоатация или поддръжка, за която изпълнителят носи отговорност (Чл. 5.5 до 5.7); 
o Неизпълнение на друго задължение от изпълнителя. 

4. Тестове след завършване 

Тестовете след завършване се определят в изискванията на възложителя и могат да бъдат разработени подробно в Предложението на изпълнителя. Подходящо е Предложението на изпълнителя да включва необходимите допълнителни инструменти и организация за провеждане на тестовете извън тези, заложени в оборудването. За някои обекти тези тестове трябва да се провеждат през определен период на годината. 

4.1. Процедури за тестове след завършване (Чл. 12.1) 

· • Клаузата се прилага, ако тестове след завършване са предвидени в договора. Ако не е предвидено друго в Специалните условия, възложителят: 
o Осигурява ел. ток, оборудване, горива, инструменти, материали, квалифициран и опитен персонал за провеждането им и 
o Провежда тестовете съобразно наръчниците по Чл. 5.7 и напътствията, които изпълнителят трябва да даде; и в присъствието на персонал на изпълнителя, какъвто всяка страна може основателно да изиска; 
• Тестовете след завършване се провеждат колкото е практически възможно по-скоро, след като обектът/секцията са приети от възложителя; изисква се 21-дневно предизвестие от възложителя до изпълнителя, след което 14-дневен срок за провеждане тестовете; 
• Ако изпълнителят не присъства, възложителят може да проведе тестовете, като се приема, че те са били направени в присъствието на изпълнителя и последният е съгласен с показанията; 
• Резултатите се оценяват от двете страни. Държи се сметка за ефекта от предварителното ползване на обекта от възложителя. 

4.2. Забавени тестове (Чл. 12.2) 

· • Ако изпълнителят претърпи разходи поради неприемливо забавяне на възложителя да проведе тестовете след завършване, изпълнителят уведомява инженера и има право на заплащане на тези разходи плюс разумна печалба, която се включва в договорната цена. Инженерът следва процедурата на Чл. 3.5 “Решения”; 
• Ако по причини, които не могат да се отнесат към изпълнителя, даден тест не може да се проведе през периода на скритите дефекти, то тогава обектът/секцията се считат за преминали теста. 

4.3. Повторно тестване (Чл. 12.3) 

· • Ако обектът или негова секция не преминат тестовете: 
o Прилага се Чл. 11.1 “Довършване на оставащата работа и отстраняване на дефектите”; 
o Всяка страна може да изиска повторение при същите условия; 
• Ако и до степента, в която провалът и повторното тестване се отнасят към Чл. 11.2 “Цена на поправката на дефектите” и носят на възложителя допълнителни разходи, изпълнителят ги заплаща на възложителя. 

4.4. Провал на тестовете след завършване (Чл. 12.4) 

· • Ако обект/секция се провали на тест след завършване; съответната сума за покриване на вредите от този провал е включена в договора (или е определен метод на изчисление); и ако изпълнителят плати тази сума на възложителя през периода на скритите дефекти, то счита се че, обектът/секцията са минали теста. 
• Ако изпълнителят предложи да направи корекции / модификации, той може да не получи право на достъп до момент, удобен за възложителя. След това изпълнителят е отговорен да направи корекциите и задоволи теста в разумен период и след получаване на известие от възложителя. Ако това не се случи през периода на скритите дефекти, изпълнителят се освобождава от задължение и обекта/секцията биват считани, че са минали теста; 
• Ако изпълнителят понесе допълнителни разходи поради неприемливо забавяне от възложителя да му позволи достъп за изследване причините или за осъществяване на корекциите, изпълнителят уведомява инженера и има право на възстановяване разходите плюс разумна печалба. 

За много типове строителство е съществено да се дефинират входните параметри, както и да бъдат зададени критериите за изпълнение за оборудването, което участниците в търговете трябва да доставят. 

В случай, че обектът или секция от него се провали на който и да е или на всички тестове, методът на изчисляване на вредите трябва да се определи в Специалните условия или в изискванията на възложителя. За тази цел трябва да се специфицират и минимални допустими критерии за изпълнение

	


